– dodatkowy projekt –

17

Uchwała nr...
Rady Miasta J a r o s ł a w i a
z dnia 2010

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 r / oraz art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz. 1240 / Rada Miasta Jarosławia *u c h w a l a* co następuje

§ 1

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie miasta na 2010 r.

1. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg § 4260 Zakup energii
o kwotę 92.400 zł
przeznaczone na zapłatę za zużytą energię elektryczną na oświetlenie ulic.

1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta w dziale 600 Transport i łączność , rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
o kwotę 92.400 zł
z przeznaczeniem na inwestycję Modernizacja Płyty Rynku. Powyższe stanowi zapłatę potrąconej w 2009 roku części kar umownych wykonawcy projektu.

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Z up. BURMISTRZA
ZASTĘPCA BURMISTRZA
mgr Stanisław Misiąg

Uzasadnienie:

Wobec opóźnienia wykonania koncepcji modernizacji płyty rynku przez wykonawcę dokonano w 2009 roku z faktury za wykonawstwo potrącenia kar umownych wykonawcy zadania. Kary umowne stanowiły dochód budżetu 2009 roku. Wobec rozstrzygnięcia sprawy w trybie ugody sądowej w 2010 roku zwrot części kar w nowym roku budżetowym może nastąpić w formie wydatku budżetowego roku bieżącego. W roku 2009 potrącono kary umowne w wysokości 112.400 zł. W wyniku ugody sądowej kary pozostałe dla wykonawcy wyniosły 20.000 zł , do zwrotu pozostaje kwota 92.400 zł .

Jarosław, dnia 18 marca 2010 r.

Pani Skarbnik Miasta
w/m

Przekazuję w załączeniu odpis ugody sądowej zawartej w dniu 9 marca 2010r. przed Sądem Rejonowym w Jarosławiu w sprawie z wniosku Marka Gachowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pn Arkus Biuro Projektowo Daradcze w Gliwicach o zwezwanie do próby ugodowej Sygn.akt I Co 217/10 celem realizacji .

Mocą tej ugody wysokość kar umownych za opóźnienie w realizacji umowy zawartej z Gminą na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego modernizacji płyty Rynku w Jarosławiu została ustalonana kwotę 20 000 zł / słownie : złotych dwadzieścia tysiecy / Kwotę te należy potrącić z kwoty zatrzymanej przez Gminę Miejską Jarosław , resztę kwoty zatrzymanej należy zwrócić Panu Gachowskiemu.

RADCA PRAWNY
Maria Drabik
Rz(P) 122