Zadanie publiczne realizowane w okresie od 01.09.2014 do 28.11.2014		
Poszczególne działania w zakresie realizowanego zadania publicznego[14)]	Terminy realizacji poszczególnych działań	Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny za działanie w zakresie realizowanego zadania publicznego
Umieszczenie graficznych symboli włączenia Waszego Miasta w Kampanię do materiałów promujących to przedsięwzięcie.	01.09.-10.09.2014	Fabryka Aktywności Młodych
Przekazanie Certyfikatu Aktywnego Miasta władzom samorządowym, poinformowanie lokalnych mediów	01.09-30.10.2014	Fabryka Aktywności Młodych
Kolportaż 500 egz. gazety „Fabryka Dobra" w Waszym mieście.	15-30.09.2014	Fabryka Aktywności Młodych
Przesłanie do wszystkich szkół publicznych materiałów promujących wolontariat młodzieżowy (plakaty, ulotki)	16.09- 25.09.2014	Fabryka Aktywności Młodych
Przesłanie materiałów promocyjnych o wolontariacie młodzieżowym lokalnym mediom	01.10. - 28.11.2014	Fabryka Aktywności Młodych
Włączenie Państwa miasta do kampanii internetowej **„Wolontariat złapany w sieć"** i dołączenie szkół do **sieci aktywnych szkół** na portalach społecznościowych	01.10-09.11.2014	Fabryka Aktywności Młodych
Montaż 10 filmów dokumentalnych. I przygotowanie materiałów dydaktycznych		
Przesłanie materiałów dydaktycznych do szkół	10 - 20.11.2014	Fabryka Aktywności Młodych
Zakończenie i rozliczenie projektu	20-28.11.2014	Fabryka Aktywności Młodych